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1 Inleiding 

1.1.1 Aanleiding 

Bevolkingsgroei, toenemend gebruik en vrijkomen van industriële chemicaliën, gecombineerd met 

klimaatverandering, verhogen de druk op de waterlichamen. De emissie van industriële chemicaliën uit 

behandeld en onbehandeld afvalwater heeft een belangrijk effect op de waterkwaliteit van 

oppervlaktewater en grondwater. Daarom is er dringend behoefte aan een meer omvattende aanpak, 

waarbij het probleem wordt aangepakt volgens het beginsel bron-pad-receptor.  

Het project “Van bron tot effect“ heeft tot doel het ontwikkelen van een integrale aanpak van industriële 

probleemstoffen uit gezuiverde en ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. Dit doen we door 

een bewakingsstrategie te ontwikkelen waarmee industriële probleemstoffen (en/of hun markers) 

vroegtijdig gesignaleerd en herleid naar de bron kunnen worden. Daarnaast wordt beschikbare kennis en 

informatie via informatieplatforms en dialogen beschikbaar gemaakt voor industrieën, waterbeheerders 

en belanghebbenden. De focus ligt hierbij op stoffen in vergunde lozingen, én in niet-geregistreerde of 

niet-vergunde lozingen. De aanpak van deze stoffen zal leiden tot verbetering van de waterkwaliteit in de 

gehele keten van puntbron tot receptor en draagt daarmee bij aan het realiseren van de afspraken uit de 

green deal zero pollution. 

1.1.2 Doelen 

Dit project levert vier resultaten die bijdragen aan deze integrale aanpak:  

1. Dialogen: Opzetten of voorzetten van dialogen tussen belanghebbenden gekoppeld aan Schone 

Maaswaterketen en voor de Westerschelde. Met deze dialogen worden informatiebehoeften 

geïnventariseerd, kennis en informatie uitgewisseld en de samenwerking aan oplossingen bevorderd. Door 

het in beeld krijgen van de integrale keten (bron-pad-receptor) kan door de belanghebbenden 

geprioriteerd worden en handelingsperspectief gevonden worden.  

2. Een generiek stappenplan om grip te krijgen op bekende industriële stoffen in bekende en onbekende 

lozingen. Dit overzicht wordt opgesteld op basis van de dialogen en data-analyse voor casussen.  

3. Een algemene bewakingsstrategie voor bekende en onbekende industriële stoffen in lozingen en 

oppervlaktewater. Deze strategie zal gericht zijn op de combinatie van online-sensoren (voor snelle 

signalering), slimme bemonsteringsmethoden en geavanceerde (bio)chemische analyses. Bijzondere 

nadruk zal worden gelegd op risico-evaluatie en bronidentificatie.  

4. Informatie voor de belanghebbenden, bij voorkeur via bestaande platformen, met kennis over de 

aanwezigheid, eigenschappen en verspreiding van stoffen in het oppervlaktewater en het grondwater en 

de doorwerking van lozingen van deze stoffen op receptoren. Het doel is om informatie laagdrempelig 

beschikbaar te maken. 

1.2 Projectstructuur en doorkijk 

Het project is georganiseerd in vijf werkpakketten (Figuur 1). Het eerste werkpakket (coördinatie) is 

bedoeld om de verschillende inbreng te coördineren en de voortgang te monitoren. In het eerste jaar 
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wordt een werkplan op activiteitenniveau opgesteld; indien nodig worden hiervoor voorstudies 

uitgevoerd. In de andere werkpakketten wordt gewerkt aan de verschillende producten die uit de project 

voortvloeien. Hierbij heeft WP2 dialoog en informatievoorziening een centrale plaats: op basis van de 

tussentijdse uitkomsten van dit werkpakket wordt invulling gegeven aan de andere werkpakketten en de 

opbrengsten uit die werkpakketten leveren materiaal voor verdere dialoog. Error! Reference source not 

found. geeft het tijdschema voor de werkpakketten en de daarbij behorende hoofdactiviteiten weer. 

Figuur 1 Het project is georganiseerd in vijf werkpakketten, met een centrale positie voor WP2 dialoog en informatievoorziening 

1.3 Doel en leeswijzer 

Het doel van dit document is om het projectvoorstel “Van bron tot effect” verder uit te werken tot 

werkplannen per werkpakket. Dit betekent dat projectdoelstellingen zijn aangescherpt, werkzaamheden 

zijn uitgewerkt, gepland en op elkaar afgestemd, en afhankelijkheden en interacties zijn 

geïnventariseerd. Wijzingen en verdere aanscherpingen in de werkplannen worden in januari 2024  

verwerkt met een addendum bij dit rapport.  

Het document heeft drie doelgroepen: 

 De uitvoerende partijen. Dit werkplan geeft overzicht van de uitvoering van het project, inclusief de 

taakverdelingen, interacties en afhankelijkheden; 

 De projectpartners. Dit werkplan geeft houvast bij de monitoring van de projectvoortgang en het geeft de 

mogelijkheid om de uitvoering en uitkomsten tijdig bij te sturen; 

 Andere partijen die werkzaam zijn op het gebied van opkomende stoffen in oppervlaktewater, specifiek de 

monitoring, de interpretatie van data, de uitwisseling van informatie en de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden. 

In hoofdstuk 2 worden de cases kort beschreven. In hoofdstuk 3 het werkplan voor WP2 Dialoog. In 

hoofdstuk 3 het werkplan voor WP3 Stoffen. In Hoofdstuk 4 het werkplan voor WP4 Signalering en 

identificatie. En in Hoofdstuk 5 het werkplan Verspreiding en effecten. 
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2 Beschrijving Cases 

Het project van Bron tot effect wordt uitgevoerd op basis van casustiek. Hiervoor zijn drie cases 

geselecteerd met wezenlijk verschillende problematiek en uitdagingen. Deze cases zijn  

 RWZI Bath 

 RWZI Heugum 

 RWZI Heeswijk-Dinther 

Door deze verscheidenheid onderdeel te maken van het onderzoek kan er een breder beeld over de 

integrale keten ontstaan.  

2.1 Casus Bath 

De casus Bath is interessant voor dit onderzoek omdat 

de RWZI Bath een groot deel van West-Brabant zuivert 

en dat er door bedrijven en huishoudens (500.000 

personen) geloosd wordt op een grote 

afvalwaterpersleiding (AWP). In vergelijking met andere 

RWZI’s is het aandeel industrieel afvalwater hoog, 

namelijk 40%. Dit is afkomstig van grote industrieën op 

Moerdijk, maar ook allerlei andere bedrijven in West-

Brabant. Medicijnresten zijn ook aanwezig, maar spelen 

en kleinere rol in deze case en zijn geen focus van dit 

onderzoek. Het effluent uit de RWZI Bath wordt geloosd 

op de Westerschelde (RWS is bevoegd gezag). In het 

activiteitenbesluit zijn normen voor fosfor en stikstof 

opgenomen voor de lozing. Er wordt nog niet 

gemonitord op zuivering Bath. Tot slot zijn er in het 

stedelijke gebied ook problemen met overstort.  
Figuur 2. zuiveringskring Bath (waterschap Brabantse Delta) 
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2.2 Case Heugem 

Deze case is gekozen omdat deze RWZI 

verhoudingsgewijs het meeste ziekenhuisafvalwater 

te verwerken krijgt. In de case Heugem zijn 

probleemstoffen voornamelijk afkomstig van het 

Universitair Medisch Centrum Maastricht. Dit 

academisch ziekenhuis is aangesloten op de RWZI 

Heugem. Het effluent van RWZI Heugem loost op 

een kleine watergang en bij hoogwater komt het 

effluent direct in de Maas. Strikt genomen heeft 

waterschap Limburg niet direct een 

probleemsituatie. De watergang is geen KRW 

lichaam waar strenge normen voor bestaan (wel 

stikstof en fosfaat naar het activiteitenbesluit uit 

1991). Er wordt momenteel nog niet gemonitord op 

deze locatie. De ligging van de RWZI, 

benedenstrooms van de Maas en op het grensgebied 

met België, maakt dat deze case is opgenomen in dit 

onderzoek. Verschillende drinkwaterbedrijven 

hebben innamepunten in de Maas.  

2.3 Case Heeswijk Dinther 

Deze case is gekozen omdat er weinig zicht is op de 

bedrijven en de probleemstoffen die ze lozen op de 

RWZI Heeswijk Dinther. In tegenstelling tot de case 

Bath, waar een groot deel van het afvalwater met 

industriële probleemstoffen (40%) afkomstig is van 

Moerdijk, zijn industriële probleemstoffen (en ook 

medicijnresten) op de RWZI Heeswijk Dinther 

afkomstig van meerdere bedrijven in de regio. Het 

effluent afkomstig van de RWZI komt in de Beekgraaf 

terecht en dat is een waterlichaam dat onder de KRW 

valt. Er zijn normoverschrijdingen gevonden voor 

o.a. sulfaat, zink en chloride. Opkomende stoffen  

worden nog niet of zeer beperkt gemeten. De vraag 

is welke probleemstoffen er nog in dit water terecht 

komen en waar deze vandaan komen. 

F

Fi
iguur 3. Zuiveringskring RWZI Heugem (waterschap Limburg)
guur 4. zuiveringskring RWZI Dinther (waterschap Aa en Maas) 
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3 Werkplan WP2 – Dialoog 

3.1 Doel 

Om de emissie van industriële (en organische) probleemstoffen in het oppervlaktewater en het 

grondwater terug te dringen is samenwerking tussen belanghebbenden in de integrale keten (‘bron-pad-

receptor’) noodzakelijk. Actoren op verschillende plekken in de keten zullen namelijk maatregelen moeten 

nemen om de impact van verontreinigingen te beperken of voorkomen. Het doel van dit onderzoek is om 

inzicht te krijgen in de probleemstoffen en haar effecten in een bepaald stroomgebied (WP3, WP4 en WP5) 

en bij te dragen aan de inrichting van een informatie- en kennisstructuur waarmee vroegtijdige signalering 

van probleemstoffen plaats kan vinden – een bewakingsstrategie.  

Uit onderzoek blijkt alleen dat de connectiviteit tussen inhoud, organisatie en implementatie vaak 

ontbreekt bij vormgeven van governance processen gericht op het behouden of verbeteren van de 

waterkwaliteit1. Het doel van dit werkpakket is om middels Actor Mapping en het organiseren van Actor 

Gesprekken (dialogen) bij te dragen aan de verbinding tussen deze onderdelen. Met dit werkpakket wordt 

inzichtelijk gemaakt wat de afhankelijkheden zijn tussen betrokken organisaties en belanghebbenden 

wanneer het beheer van de waterkwaliteit een meer integrale benadering zou volgen. Met meer integraal 

wordt bedoeld ‘het betrekken van organisaties die momenteel nog geen onderdeel zijn van het integrale 

waterbeheer’ en gaat met name over lozende bedrijven.  

In dit werkpakket  worden ook de wettelijke kaders voor het reduceren van probleemstoffen verkend. Er 

wordt een overzicht gemaakt van de huidige en toekomstige wettelijke kaders die relevant zijn voor het 

beheersen van stoffen in de integrale keten. 

Door deze verkenning wordt inzichtelijk hoe verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen, belangen of 

wensen ten aanzien van de reductie van probleemstoffen verdeeld zijn of zouden kunnen (of moeten) 

worden verdeeld. Op basis van deze inzichten wordt een ‘governance-structuur’ ontworpen waarmee 

afhankelijkheden in een bewakingsstrategie worden verhelderd met oog op het minimaliseren van risico’s 

op negatieve effecten.      

3.2 Hoofdlijnen aanpak  

Met dit werkpakket  

 wordt middels Actor Mapping voor elke case in kaart gebracht wat de perceptie is van actoren op de 

integrale keten en ten aanzien van de uitdaging van industriële probleemstoffen en 

microverontreinigingen. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden, rollen, belangen en 

afhankelijkheden van en tussen betrokken actoren ten aanzien van het beheer van afval-, oppervlakte en 

grondwater in het stroomgebied. 

1 1. Wuijts S, Driessen PPJ, Van Rijswick HFMW. Governance Conditions for Improving Quality Drinking Water Resources: the Need for Enhancing 

Connectivity. Water Resour Manag. 2018;32(4):1245-1260. doi:10.1007/s11269-017-1867-3  
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 overzicht gegeven van het wettelijke kader waarbinnen een integrale bewakingsstrategie moet worden 

geïmplementeerd. 

 worden 3 Actor Gesprekken (sessies) georganiseerd waarin betrokken actoren met elkaar in gesprek 

gaan over de effecten en reductie van industriële probleemstoffen. 
 worden op basis van de inzichten uit de case studies aanbevelingen gedaan voor het vormgeven van een 

governance structuur die de basis kan vormen voor een integrale bewakingsstrategie (informatie- en 

kennisvoorziening) in verschillende stroomgebieden. 

De activiteiten in jaar 1 richten zich op het verzamelen van informatie over de actoren en het vormgeven 

van een eerste sessie. In jaar 2 wordt een overzicht uitgewerkt van de wettelijke kaders die relevant zijn 

voor de bewakingsstrategie en wordt een tweede sessie vormgegeven. In jaar 3 vindt de derde sessie 

plaats en wordt aandacht besteed aan rapportage.   

Een systeembenadering 

In de integrale waterketen zijn drie systemen te identificeren; 

1) het biofysische systeem (het watersysteem) waarin de probleemstoffen zich verspreiden (WP3 en WP5) 

2) het technologische systeem (de zuiveringen) waar de interventies (o.a. monitoring) kunnen plaatsvinden 

om verspreiding te beperken (WP4) 

3) het sociale systeem (de actoren, instituties en wetgeving) dat bepaalt wie op welke wijze kan handelen 

(veroorzaken, voorkomen en beperken van het probleem) 

Met de activiteiten in dit werkpakket zullen de onderdelen van het sociale systeem inzichtelijk worden. 

‘Actor mapping’ biedt een tool om in kaart te brengen: wie een verantwoordelijkheid, belang, rol of 

mogelijkheid heeft om te handelen en de verspreiding van probleemstoffen te reduceren. Op basis van de 

inzicht in bestaande verhoudingen (in de cases) ten aanzien van microverontreinigingen is het vervolgens 

mogelijk om tot een strategisch plan ('een bewakingsstrategie’) te komen voor interventies in dit systeem2. 

Daarbij is het belangrijk om aankomende wetgeving, zoals de Regelgeving Stedelijke Waterketen en EU 

Zero-Pollution, onderdeel te maken van de analyse. Dit omdat deze wetgeving gezien kan worden als 

‘interventies op een macroniveau’ die zullen ingrijpen op het bestaande sociale systeem (in de cases) en 

de verhoudingen tussen actoren mogelijk zullen veranderen. Gezien deze wetgeving als doel heeft om 

microverontreinigingen in het afval-, oppervlakte- en grondwater te beperken, is het relevant om de 

bewakingsstrategie (systeeminterventies) aan te laten sluiten bij deze (toekomstige) verplichtingen.  

Middels de analyse die wordt uitgevoerd in dit werkpakket wordt verkend welke bestaande en 

toekomstige verhoudingen, rollen, verplichtingen, belangen en mogelijkheden actoren hebben om 

microverontreinigingen te reduceren. Op basis van deze inzichten kan een governance structuur worden 

vormgegeven die onderliggend kan zijn aan een bewakingsstrategie.   

3.3 Uitwerking activiteiten  

3.3.1 Drie sessies

Op basis van de inzichten uit dit werkpakket en ook de inzichten uit WP3, WP4 en WP5 worden drie 

sessies vormgegeven voor kennisdeling. In de eerste sessie wordt er een sessie georganiseerd waarbij op 

basis van de inzichten uit de systeem- en actorenkaarten een gesprek kan worden vormgegeven over de 

probleemstoffen die in elk stroomgebied zijn geïdentificeerd. Afhankelijk van de vorderingen in de 

werkpakketten kunnen de andere sessies worden ingericht. Hieronder is een voorlopig structuur, maar 

2 van der Bijl – Brouwer, Mieke, & Malcolm, Bridget (2020). Systemic Design Principles in Social Innovation – a Study of Expert Practices and Design 

Rationales. She ji – The Journal of Design, Economics and Innovation, 6(3), 386-407.



KWR 2023.032 | Maart 2023 Werkplan Van bron tot effect 12

het inhoudelijke gesprek hangt af van de inzichten uit het onderzoek en wordt afgestemd met de 

commissie. 

 Werksessie 1: Suspects en kennismaking met de cases (Q2, 2023) 

 Werksessie 2: Stoffen en effecten + verdieping wetgeving (Q4, 2023) 

 Werksessie 3: Een bewakingsstrategie: Handelingsperspectief o.b.v. een gedeelde informatievoorziening 

(Q2, 2024) 

In elke sessie zal een plenair deel plaatsvinden en gaat men uiteen in deelsessies om door te praten over de 

situatie in een specifieke case, verdieping over een thema of juist om een overkoepelend niveau door te praten. 

3.3.2 Actor Mapping (actorenkaart) 

Om goed zicht te op de (bestaande) verantwoordelijkheden, rollen, belangen en afhankelijkheden van en 

tussen actoren betrokken relevant voor het reduceren van microverontreinigingen worden 

actorenkaarten vormgegeven. Het uitvoeren van ‘Actor mapping’ is een nuttige en visuele exercitie 

waarmee inzicht ontstaat over de relaties tussen verschillende onderdelen bij een systemische uitdaging3. 

Het reduceren van microverontreinigingen in het afval, oppervlakte en grondwater kan gezien worden als 

een complex probleem (wicked problem4) dat kan worden opgelost door een systeeminnovatie, waarbij 

verschillende organisaties en actoren (in de waterketen) handelen om tot een oplossing voor een gedeeld 

probleem te komen. Door een systeembenadering te nemen, kunnen de verschillende onderdelen van een 

systeem verkend en geanalyseerd worden. Hierdoor ontstaat ook begrip over de manier waarop zij elkaar 

beïnvloeden.

De dataverzameling voor de ‘actor mapping’ bestaat uit een viertal stappen (+ stap 5 koppeling wettelijk 

kader) die voor elke case worden doorlopen: 

1. Systeemafbakening en inventarisatie actoren  

2. Vormgeven van een actoren kaart door de onderzoeker  

3. Aanvullen, verbreden en verdiepen van de inzichten actorenkaarten door middels een survey en diepte 

interviews  

4. Toetsing actoren kaart in de dialoog 

5. Koppeling van inzichten uit de analyse van wetgeving aan de actorenkaart (jaar 2) 

3 https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/actors-map/  

4 Head, B. W. & Alford, J. (2015) Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. Administration & Society, Vol. 7 (6). DOI: 

10.1177/0095399713481601 
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Stap 1. Systeemafbakening en inventarisatie actoren 

Op basis van een bureau-studie en verkennend gesprek met de casushouders zal voor elke case 

geïnventariseerd worden wat het probleem is en wie relevante betrokken actoren zijn. In dit gesprek wordt 

het stroomgebied inzichtelijk gemaakt (Deltares, WP5) en verkend welke relevante actoren relevant zijn 

voor een actorenkaart vanuit een integraal ketenperspectief. Het gaat hier om het afbakenen van het 

stroomgebied en het inzichtelijk krijgen van het hydraulische systeem. In dit gesprek wordt ook 

geïnventariseerd wie de casushouder graag zou willen betrekken in de dialoog.  

Mogelijk worden er ook actoren geïnterviewd die geen directe rol hebben ten aanzien van de 

informatievoorziening of de bewakingsstrategie, maar wel een belang hebben bij de reductie van emissies 

en een goede oppervlakte- en waterkwaliteit. Te denken valt aan natuurorganisaties, de agro-industrie, 

recreatie-organisaties en/of sportvisserij. 

Stap 2. Vormgeven van een actorenkaart door de onderzoeker 

Op basis van inzichten uit de literatuur over verantwoordelijkheden, rollen en taken zal vervolgens een 

eerste actorenkaart worden vormgegeven. Deze zal in de loop van het onderzoek worden aangevuld met 

nieuwe inzichten.  

Stap 3. Aanvullen, verbreden en verdiepen van de inzichten actorenkaarten middels een survey en diepte 

interviews 

Afhankelijk van de casus wordt een survey uitgezet en/of worden diepte-interviews uitgevoerd om 

informatie op te halen over de actoren, de verantwoordelijk- en de afhankelijkheden in de integrale 

waterketen. De strategie voor de data-verzameling hangt af van de governance-uitdaging van de case. 

Deze governance uitdaging hangt samen met het probleem van de microverontreinigingen in de case en 

de mate van complexiteit van deze governance-uitdaging. In de case Heugem is er bijvoorbeeld nog weinig 

zicht op het probleem en de microverontreiniging, terwijl in de case Heeswijk-Dinther al meer onderlinge 

samenwerking is tussen partijen. Daarbij zal de sneeuwbalmethode worden benut om relevante personen 

voor de interviews te vinden. In Tabel 1 is weergegeven wat de bestaande governance structuur is in een 

case en welke aanpak (verdieping of verbreding) in een case wordt gehanteerd en waarom. 

Op basis van de interviews en of survey’s worden bij verschillende partners, organisaties en 

belanghebbenden inzichten opgehaald opgehaald over hun:  

 visie op het probleemdefinitie (industriële probleemstoffen en/of medicijnresten) en hun belang t.a.v. het 

reduceren van het probleem (kwaliteit grond- en oppervlaktewater).

 visie op hun huidige rol, verantwoordelijkheid en belang ten aanzien van het zorgen een goede kwaliteit 

van het grond- en oppervlaktewater en voorkomen of mitigeren van emissies. 

 handelingen en activiteiten gericht reduceren van microverontreinigingen (industriële probleemstoffen 

en/of medicijnresten)en uitdagingen die zij ervaren. 

 op aankomende wetgeving en toekomstige rollen en verantwoordelijkheden. 
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Tabel 1 Overzicht strategie dataverzameling voor actor kaarten in de casus 

Case Heugem Case Heeswijk-Dinther Case Bath

Probleem Medicijnresten van 

UMC Maastricht 

Industriële 

probleemstoffen 

onbekende lozers 

Industriële 

probleemstoffen en 

medicijnresten van 

(on)bekende lozers via 

persleiding 

Bestaande 

governance 

structuur 

Geen bestaande 

samenwerking 

Beperkte samenwerking Geen bestaande 

samenwerking 

Governance 

uitdaging 

Één duidelijke lozer, 

maar complexiteit in 

verhoudingen tussen 

verantwoordelijke 

overheden 

Beperkt zicht op lozingen, 

maar veel verschillende 

bedrijven die lozen. 

Beperkt zicht op lozingen 

van verschillende 

bedrijven. Complex door 

gefragmenteerde 

verantwoordelijkheid 

t.a.v. vergunningen 

Aanpak data-

verzameling 

4 of 5 diepte-interviews Afhankelijk van de 

inzichten uit de bedrijven-

inventarisatie (WP3) 

worden diepte-interviews 

uitgevoerd of een 

verbreding survey 

uitgezet. 

Afhankelijk van de 

inzichten uit de bedrijven-

inventarisatie (WP3) 

worden diepte-interviews 

uitgevoerd of een 

verbreding survey 

uitgezet. 

Stap 4. Toetsing actoren kaart in een eerste sessie (Jaar 1) 

In een eerste sessie worden de actorenkaarten benut om het gesprek over de problematiek in elke case 

bespreekbaar te maken. Daarbij kan getoetst in hoeverre de afhankelijkheden tussen de actoren in de 

praktijk ervaren worden. Mogelijk komen in deze sessie uitdagingen en risico’s aan het licht. Deze zijn 

relevant voor de op te leveren governance-structuur voor de bewakingstrategie. 

Stap 5. Koppeling van inzichten uit de analyse van wetgeving aan de actorenkaart

In de interviews worden ook vragen gesteld over relevante en toekomstige regelgeving. Op basis van een 

inventarisatie van aankomende wetgeving (zie volgende paragraaf) wordt verkend welke verplichtingen, 

verantwoordelijkheden en rollen actoren in de toekomst zullen hebben ten aanzien van het reduceren van 

microverontreinigingen. In een 2e sessie kunnen de actorenkaarten wederom benut worden om het 

gesprek over deze toekomstige rollen te ondersteunen. 

3.3.3 Inventarisatie Wettelijk kader (Jaar 2) 

In jaar 2 wordt het wettelijk kader, waarbinnen een bewakingsstrategie vorm moet krijgen, 

geïnventariseerd. Dit betekent dat inzichtelijk wordt gemaakt welke wetgeving relevant zal zijn ten tijde 

van oplevering van dit onderzoek (eind 2024). Voor de scope van dit onderzoek gaat het te ver om een 

diepgaande analyse te doen naar de betekenis van aankomende wetswijzigingen en -vernieuwingen, maar 

een overzicht aan wetgeving levert relevante inzichten. Er zijn namelijk verschillende relevante 

wetswijzigingen in aankomst die de verhoudingen tussen actoren en verantwoordelijkheden ten aanzien 
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van het reduceren van probleemstoffen in de (nabije) toekomst kunnen veranderen. Enerzijds gaat het om 

de wijzigingen in de richtlijn Stedelijke Afvalwaterketen5 die in 2024 dienen te worden gefinaliseerd6.  

Anderzijds kan ook de aankomende Omgevingswet7 voor nieuwe verhoudingen zorgen. 

Inzichten over de wettelijke kaders worden opgehaald door middel van diepte-interviews met actoren uit 

de cases en kennispartners. Vervolgens worden deze inzichten verrijkt met een bureaustudie en middels 

inzichten uit experts-interviews (2 á 3). Vragen in deze interviews zullen zich richten op het inzichtelijk 

maken van:  

 Privaatrechtelijke verantwoordelijkheden van bedrijven en zorgplicht ten aanzien van emissies en lozingen; 

 Publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van overheden (o.a. waterbeheerders, 

omgevingsdiensten/gemeenten, provincie etc.) en zorgplicht ten aanzien van de waterkwaliteit 

 Vernieuwingen in lozingsvergunningen door de wetswijzigingen  

Het resultaat is een overzicht van relevante wetswijzigingen en een reflectie ten aanzien van de invloed 

van deze wetswijzigingen op de verhoudingen tussen actoren. Op basis van deze inzichten kan nagedacht 

worden over een governance structuur die onderliggend is aan een bewakingsstrategie. Anderzijds zijn de 

wettelijke kaders ook bepalend voor de bewakingsstrategie ten aanzien van de monitoring

3.3.4 Ontwerpen Governance Structuur 

In jaar 3 wordt een governance structuur ontworpen die onderliggend is aan de bewakingsstrategie. Op 

basis van de inzichten uit de actoren kaarten van de cases, de sessies en het wettelijke kader is het mogelijk 

om één of meerdere modellen vorm te geven die de governance (onderlinge afhankelijkheden en 

verhoudingen) in een samenwerkingsverband kunnen verhelderen. Afhankelijk van het ambitieniveau in 

een regio kan een governance model ondersteuning bieden aan een bewakingstrategie. Voor het 

ontwikkelen van een model is het doel om 

 zo min mogelijk knelpunten en/of risico’s met zich meebrengen ten aanzien van de bewakingsstrategie 

(signalering). 

 zo veel mogelijk voortbouwen op of aansluiten bij bestaande governance structuren of 

informatieplatforms, zoals de Schone Maas Waterketen en RIWA-Maas. 

3.4 Link met andere werkpakketten 

Deltares (WP3):  

 Afstemming over de strategie voor het verzamelen van informatie over probleemstoffen bij bedrijven. 

Afhankelijk van de keuzes ten aanzien van de dataverzameling over probleemstoffen (vergunningen van 

de omgevingsdiensten of informatie van bedrijven) moet worden bepaald wie geïnterviewd wordt, 

benaderd wordt met een survey en/of betrokken wordt in een sessie.  

 Aanspreekpunt voor afstemming over de inhoudelijke invulling van de 3 sessies (Petra). 

Deltares (WP5): 

 Deltares inventariseert bij actoren in de casus wat hun 

o wensen zijn ten aanzien van de informatievoorziening waarin informatie over stoffen, 

verspreiding en doorwerking van lozingen beschikbaar wordt gemaakt 

o houding is ten aanzien van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de bewakingsstrategie. 

 Gezamenlijk optrekken bij het inventariseren van het stroomgebied en het afbakenen van het biofysische 

en daarmee sociaal-bestuurlijke systeem.

5 Vragen en antwoorden over de nieuwe EU-regels inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Europa Nu (europa-nu.nl) 

6 https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/stedelijk-communaal/rapportage-eu/  

7 https://iplo.nl/thema/water/stedelijk-afvalwater/  
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 Ondersteuning bij het voorbereiden en organiseren van de 3 sessies (Hilde is aanspreekpunt).  

VU, RU (WP4)  

 Aanspreekpunt voor afstemming over de inhoudelijke invulling van de 3 sessies.

3.5 Wat is er nodig uit de casussen? 

Voor elke case wordt een actorenkaart vormgegeven en er worden sessies georganiseerd waarbij 

vertegenwoordigers van relevante organisaties aanwezig moeten zijn. Voor het uitvoeren van de 

activiteiten in werkpakket 2 is het nodig om 

 Op locatiebezoek te gaan om meer zicht te krijgen op de problematiek in de case. 

 Samen met de casushouders inzichtelijk te maken en af te spreken wie 

o Belangrijke actoren zijn voor het reduceren van microverontreinigingen in het stroomgebied 

o betrokken moeten worden bij de 3 sessies  

o relevante actoren zijn om te interviewen of onderdeel te maken van een survey 

 inzicht te krijgen in de wensen en behoefte van de relevante partners ten aanzien van de 

informatievoorziening (Deltares, WP5). 

3.6 Producten/milestones en planning 

Output Doelgroep

Planning en begroting Consortium en onderzoekers 

(Geïntegreerde) Systeem- (WP5) en actorenkaarten (WP2) voor 

elke case (PPT format).  

Consortium en in het bijzonder:

Waterschap AA en Maas, 

Waterschap Brabantse Delta, 

Waterschap Limburg, SMWK 

3 bijeenkomstverslagen waarin de belangrijkste inzichten uit de 

sessie zijn vastgelegd. In PPT-format 

Consortium

Een KWR-Rapportage (WP2) waarin is opgenomen:

 Een synthese van de actor mapping uit de cases die de 

afhankelijkheden tussen organisaties betrokken bij integraal 

waterbeheer ten aanzien van de reductie van (industriële) 

probleemstoffen en microverontreinigingen inzichtelijk maakt

 Een overzicht van relevante wettelijke kaders voor het 

integraal beheersen van (industriële) probleemstoffen en 

microverontreinigingen

 Modellen voor een ‘governance-structuur’ als onderlegger 

van een bewakingsstrategie (WP4).  

Consortium
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Tabel 2 Producten, planning en samenhang andere werkpakketten met WP2 dialoog 

Activiteit Output gereed Samenhang WP’s

Werkplan uitwerken Eind Q4, 2022 Feedback op 

interviewplan (9 jan) 

Actoren kaarten vormgeven van de 

stroomgebieden in de 3 cases  

Eind januari, 2023 Ondersteuning Deltares

Uitwerking Actor Mapping 

 Framework voor de actorenkaart en 

interviews  

 Survey/Focusgroepen? 

 ± 20 Diepte interviews (max 6 per 

case)  

Mid Q2, 2023 

Gesprek 1 ‘Inzicht in de waterketen en 

betrokken actoren’  

 Coördinatie en afstemming 

 Bijwonen sessie 

 Verslaglegging 

Begin Q3, 2023 Input vanuit WP3, WP4

en WP5 

Jaar 2 

Wettelijke kaders en 

verantwoordelijkheden  

 Bureaustudie 

 Expert interviews (3) Eind Q4, 2023 

Gesprek 2 ‘Staat van de stoffen en wetten’ 

 Coördinatie en afstemming 

 Bijwonen sessie 

 Verslaglegging 

Eind Q1, 2024 Input vanuit WP3, WP4

en WP5 

Ontwerpen modellen voor governance 

structuur t.b.v. gedeelde 

informatievoorziening en 

bewakingsstrategie 

Eind Q2, 2024 Samen met KWR (WP4)

en Deltares (WP5) 

Gesprek 3 ‘Bewakingsstrategie’

 Coördinatie en afstemming 

 Bijwonen sessie 

 Verslaglegging 

Eind Q3, 2024 Input vanuit WP3, WP4 

en WP5 

Rapportage

 Rapportage actoren, wetten en 

governance modellen 

Begin Q1, 2025
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4 Werkplan WP3 – Stoffen 

4.1 Doel 

Het doel van B2E is om meer grip te krijgen op bekende industriële (probleem)stoffen in bekende (dus 

vergunde) lozingen en in onbekende (dus niet-geregistreerde of niet-vergunde) lozingen. Werkpakket WP3 

Stoffen richt zich specifiek op het ontwikkelen van een generiek stappenplan om transparant en 

onderbouwd informatie over waterkwaliteit en bronnen te verzamelen. Dit wordt gedaan aan de hand van 

de drie casussen.  

4.2 Hoofdlijnen aanpak 

In het werkpakket WP3 Stoffen worden industriële (probleem)stoffen geselecteerd waarover in eerste 

instantie meer informatie wordt verzameld en gegenereerd. Dit werkpakket wordt in werksessies en 

gesprekken met de actoren uitgevoerd, zoals in WP2 beschreven. Er kunnen onverwachte stoffen geloosd 

worden, en ook kunnen vele kleine lozingen samen toch voor bepaalde stoffen een probleem opleveren 

(som en mengseleffect). De focus van dit project is op polaire organische microverontreinigingen, 

aangezien die de meeste kans hebben om een afvalwaterzuivering te passeren, terwijl apolaire stoffen 

veelal in de zuivering achterblijven. We werken in een aantal pilotstudies (casussen), waarbij zowel grote 

lozers (producenten van industriële stoffen) als kleine industriële lozers (toepasser van industriële 

stoffen/branche) bekeken worden.  

Drie casussen zullen centraal staan en dekken verschillende voorbeeldsituaties af. Hiervoor zal een zo 

breed mogelijke verzameling van informatie, referenties en data worden gebruikt. De directe gesprekken 

en werksessies met de actoren zorgt voor een betere aanpak. Voor de casussen wordt middels chemisch-

analytisch (WP4) en data-onderzoek een inventarisatie van probleemstoffen gemaakt en de zogenaamde 

´suspectlijst´ opgesteld. 

Via de outputs van deze drie casussen zal worden gekeken of er een generiek stappenplan kan worden 

gemaakt waarin zo wel de case (dus applicatie) geloosde industriële stoffen, afbraak- en/of 

adsorptiestoffen en metabolieten naar voren komen; hierbij worden de verschillende lozingsmatrices per 

stof beoordeeld en het komt naar voren welke stoffen meer aandacht behoeven. Het zal ook worden 

bekeken of er een plan voor het aanleggen van een database met de informatie kan worden uitgewerkt. 

4.3 Uitwerking activiteiten 

De activiteiten zullen in twee hoofdstappen (a) jaar 1 en b) jaar 2+3) worden uitgevoerd. 

4.3.1 Kwalitatieve informatie over stoffen in de drie casussen tot suspectlijst 

Deltares en KWR zullen in eerste instantie één casus samen oppakken en de hieronder beschreven 

stappen samen uitvoeren. Hiervoor is de casus RWZI Dinther-Heeswijk gekozen; aansluitend zal de 

verdere verdeling van de andere twee casussen plaatsvinden. 

De informatievoorziening en uitwerking daarvan komt in handen van Deltares en KWR te liggen; 

aangevuld door informatie en uitwerking van de VU.

Opmerking: Hieronder is in cursief vermeld welke partner in welke sub-stappen betrokken is. Indien van 

toepassing, is de eerste instantie beoogde trekkersrol onderstreept.
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In het eerste jaar worden per casus de volgende stappen gezet: 

 Gesprekken en werksessies (WP2) met waterschap-contactpersoon en alle / andere kennisleveranciers (zie 

ook 4.) (Deltares, KWR, VU) 

 Informatie- en data uitwisseling over stoffen in lozingen van de aangesloten bedrijven naar het 

oppervlaktewater (met mogelijke verspreiding in het grondwater); Aspecten: stoffen, concentraties, 

lozingsvergunningen, meet-/monitoringsprogramma’s, vergelijk met gegevens uit emissieregistratie (ruim 

350 stoffen), bedrijfsspecifieke processen en activiteiten, bronnen, monitoringsgegevens in 

oppervlaktewater en het effluent van RWZIs en IAZIs etc.) (Deltares, KWR) 

 Aanvullende literatuur- en referentiestudie over de stoffen uit 3.a.1+2) en b.v. bijproducten, afbraak- 

en/of adsorptiestoffen en transformatiestoffen/metabolieten (Deltares) 

 Evaluatie van alle informatie met bijzondere aandachtspunten:

o Welke stoffen zijn polaire organische verbindingen? (KWR) 

o Mogelijke informatie over de toxiciteit; bijvoorbeeld staan deze ook op de NORMAN suspect lijst 

of zijn het zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)? Indien ja welke. (VU) 

o Zijn mengseleffecten mogelijk? Indien ja welke.  Wat is hierover überhaupt bekend? (Deltares, 

VU). 

 Link met chemische analysen van de in 3.a.1-3.a.4 geïdentificeerde stoffen (WP4): beschikbaarheid van 

bemonsterings-, voorbehandelings- en analysemethoden, validatiestatus en resultaten (data); lopende 

ontwikkelingen van nieuwe methoden en signaleringsmeetnetten (Deltares, KRW, VU) 

 Rangschikking van stoffen tot opstellen van concept suspectlijst: 

Op basis van chemische stofkenmerken en rekening houdend met toxicologische risico´s en verspreiding in 

het milieu, gegevens over emissiehoeveelheden en -concentraties. Opmerking: eventueel met mogelijke 

modelstoffen gebruiken (Deltares, KWR, VU) 

 De concept suspectlijst wordt met WP4 aangescherpt en voor uitvoering aan alle kennisleveranciers 

gepresenteerd en ter discussie gesteld; dan afronding als definitieve suspectlijst. (Deltares) 

4.3.2 (semi)Kwantitatieve informatie over geloosde stoffen in de casussen tot generiek stappenplan

Opmerking: De verdeling per partner zal na afronding van 3.a) volgen.

 Output van de drie casussen combineren met informatie uit WP4 en WP5. 

 Prestatiekenmerken voor evaluatie selecteren; b.v. betrouwbaarheid van de structurele 

monitoringsgegevens. 

 Omvattend stoffen assessment met gap-analyse (b.v. het komt naar voren welke stoffen meer aandacht 

behoeven). 

 Uitwerken van een zo generiek mogelijk stappenplan. 

 Verkenning of er een plan voor het aanleggen van een database met de informatie kan worden 

uitgewerkt. 

 Optie: verkenning van aanbeveling voor beleidsontwikkeling; op de haalbaarheid zal in jaar 3 worden terug 

gekomen. 
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4.4 Link met andere werkpakketten 

Tabel 3 Link WP3 Stoffen met andere werkpakketten 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Inventarisatie beschikbare informatie 

lozingen 

in gesprekken en werksessies met de 

bedrijven 

=> opstellen suspectlijsten 

Verder kwantificeren 

informatie over stoffen 

suspectlijsten 

Generiek stappenplan

(incl. optie database 

ontwikkelen) 

Samenwerking met WP4

in gekozen case studies; 

Focus op applicatie-/ 

pilot-specifieke stoffen 

Samenwerking met alle WPs; i.h.b. WP2 Dialoog

Per casus is de volgende afstemming nodig: 

- Inventarisatie probleemstoffen 

- Welke (suspect)stoffen zijn nu bekend? 

- Worden deze stoffen al gemeten en gemonitord? 

- Indien ja, welke data en concentraties zijn beschikbaar? 

4.5 Bijdragen van de verschillende partijen 

Tabel 4 Bijdragen van andere instituten aan WP3 Stoffen 

Partner Rol in WP3 WP3- overleg,

discussies, 

review 

Overleg en 

aanleveren 

informatie & 

data per casus 

Informatieverwerking, 

evaluatie, (deel)rapportages,

(tussen/eind)rapportages 

Deltares Trekker XX XX XX 

KWR Kennisleverancier X XX XX 

VU Kennisleverancier X X X 

Industrieën Kennisleverancier X X 

Waterschappen Kennisleverancier X X 

Provincies Kennisleverancier X X 

Drinkwaterbedrijven Kennisleverancier X X 

Ministerie/RWS Kennisleverancier X 

Opmerkingen: X – normale inspanning; XX – grotere inspanning 
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4.6 Producten/milestones en planning  

Tabel 5 Producten WP3 Stoffen 

Nr. Beschrijving  Start Beoogde deadline 

P3.1 Opstellen en afstemmen werkplan WP3 10-2022 01-2023 

P3.2 a) Inventarisatie probleemstoffen per 
casus en 

b) Nadere uitwerking van informatie

11-2022 05-2023 

P3.3 Selectie stoffen voor WP4 
(“suspectlijsten”) 

11-2022 10-2023 

M3.1 Opstellen generiek stappenplan  07-2023 12-2024 
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5 Werkplan WP4 – Strategie signalering en 

identificatie  

5.1 Doel

WP4 richt zich op de ontwikkeling van een signalerings- en identificatiestrategie, waarbij (indien 

beschikbaar) kosteneffectieve en eenvoudige online-sensoren worden gebruikt in combinatie met slimme 

monsterverzameling en analysetechnieken. Het doel is om een bewakingsstrategie op te zetten waarmee 

emissies van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) en industrieën snel, gevoelig en nauwkeurig kunnen worden 

opgespoord. Uit de verzamelde gegevens kan vervolgens informatie worden gehaald over de potentiële 

emissiebronnen. Tijdens de ontwikkeling van deze strategie zal informatie die beschikbaar komt door de 

inventarisatie van emissies (WP3) worden meegenomen (d.w.z. zich te richten op specifieke groepen 

verbindingen en suspectlijsten van verdachte verbindingen op te stellen). Hierdoor kan een gerichtere 

identificatie- en signaleringsstrategie ontwikkeld worden. Het zal mogelijk zijn na te gaan welke 

verbindingen overeenkomen met de uit de vergunningen opgehaalde stoffen, maar ook om voorheen 

onbekende verbindingen op te sporen en te signaleren (door het toepassen van non-target screening 

(NTS)). Bovendien zal het, dankzij de toepassing van op effecten gebaseerde methoden (‘effect directed 

analysis’, EDA), mogelijk zijn om chemische signalen te prioriteren op basis van hun potentiële (in vitro) 

toxiciteit en mogelijk informatie afleiden over het risico dat ze vormen. Dit is zowel vanuit het oogpunt van 

risico-evaluatie (WP5), als vanuit het oogpunt van communicatie en verspreiding (WP2) van belang. 

In dit werkpakket wordt een algemene bewakingsstrategie voor bekende en onbekende industriële stoffen 

in lozingen en oppervlaktewater ontwikkeld. Deze strategie zal gericht zijn op de combinatie van online-

sensoren (voor snelle signalering), slimme bemonsteringsmethoden en geavanceerde (bio)chemische 

analyses. Er wordt extra nadruk gelegd op risico-evaluatie en bronidentificatie. 

5.2 Strategie/hoofdlijnen aanpak 

Allereerst zal een inventarisatie van de situatie van de casussen gemaakt worden. Op basis daarvan kan 

een monsternameplan opgesteld worden en eventueel extra monsternameapparatuur en/of sensoren 

aangeschaft en geïnstalleerd worden.  

Op basis van de inventarisatie wordt per casus besloten of er online sensoren beschikbaar zijn en gebruikt 

kunnen worden. Ongeacht of er sensoren beschikbaar zijn of niet, zullen er twee 

bemonsteringscampagnes worden gepland.   
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Tijdens de eerste (hoogfrequente) bemonsteringscampagne worden influent en effluent monsters 

verzameld ongeacht of er een calamiteit/afwijking is geweest of niet (d.w.z. "normale situatie"). 

Aanvankelijk zal de nadruk worden gelegd op effluentmonsters, omdat juist deze monsters de receptoren 

kunnen beïnvloeden. Influentmonsters zullen worden opgeslagen en slechts een selectie daarvan zal zo 

nodig worden geanalyseerd. Effluentmonsters zullen gebruikt worden voor de bepaling van een 

baseline/basistoestand, hiertoe worden verschillende (data-)analysetechnieken verkend. Concreet zullen 

effluent monsters in eerste instantie worden geanalyseerd aan de hand van zogenaamde suspect (met 

behulp van lijsten afgeleid van WP3) en NTS (dat zich richt op het ontdekken van aanvullende verbindingen 

die niet in de suspect lijsten zijn opgenomen) analyses. Afhankelijk van de beschikbaarheid van sensoren 

(en welk soort) zijn twee scenario's mogelijk:  

Scenario 1) Mochten er sensorgegevens beschikbaar zijn, dan zullen de uitkomsten van de suspect- en 

NTS-analyse worden gekoppeld aan de sensorgegevens om te bepalen of er relaties kunnen 

worden gevonden in de verschillende datasets. Het doel hiervan zal zijn om te beoordelen wat 

als basistoestand kan worden beschouwd, evenals om het voorkomen van emissies (ook op 

basis van door de casushouder verstrekte informatie) aan het licht te brengen. Dit laatste zal 

natuurlijk per casus verschillen, aangezien dit afhangt van de samenstelling van het water en 

de fluctuaties in lozingen. Vervolgens kunnen er ranges bepaald worden per sensor (of in een 

combinatie van sensoren) waaruit blijkt dat er indicaties zijn dat de samenstelling van het water 

afwijkt van de reguliere situatie. Op basis hiervan kan een slimme monsternamestrategie 

ontwikkeld worden: er wordt alleen een monster genomen als uit de sensordata blijkt dat er 

sprake is van een of meerdere afwijking(en). 

Scenario 1.5) In het geval dat sensorgegevens beperkt beschikbaar zijn, dan zal eerst worden onderzocht 

of het gemakkelijk is om een sensor van één van de partners te plaatsen. De Radboud 

Universiteit heeft een mobiele VIS-NIR spectrometer in het gebied van 350-2500 nm waarmee 

gemeten kan worden door middel van een probe of flowcell, hiervoor is wel een sampling 

interface nodig bij de RWZI.  

Scenario 2) In het geval dat sensorgegevens niet beschikbaar zijn of geen relevante informatie lijken op te 

leveren, zal de nadruk worden gelegd op de ontwikkeling van een data-analyse pijplijn 

waarmee op basis van HRMS-gegevens (d.w.z. suspect en NTS) automatisch kan worden 

bepaald of er afwijkingen van de "normale" watersamenstelling kunnen worden gedetecteerd. 

Het doel van de pijplijn zal zijn dat RWZI-operatoren en belanghebbenden hoogfrequente 

HRMS-analyses kunnen uitvoeren zonder dat kostbare en tijdrovende data-analyse nodig is, 

omdat dit automatisch gebeurt. Behalve in situaties waarin afwijkingen worden gedetecteerd 

en een alarm wordt afgegeven (en extra monsters moeten worden verzameld of grondiger 

analyses moeten worden uitgevoerd).    

Ten slotte zal er een tweede monsternameserie plaatsvinden waarbij de ontwikkelde aanpak toegepast en 

doorontwikkeld wordt tot een strategie voor vroegtijdige opsporing (early warning) en signalering. In deze 

monsternameserie worden alleen monsters genomen als uit de sensordata blijkt dat er een afwijkende 

situatie plaatsvindt. Indien er geen sensoren aanwezig zijn bij een van de casuslocaties en het ook niet 



KWR 2023.032 | Maart 2023 Werkplan Van bron tot effect 24

mogelijk is om deze te plaatsen (scenario (2)), zal een tweede hoogfrequente monstername en HRMS-

analyse plaatsvinden. Als er afwijkingen worden geconstateerd (in sensor- (1) of in HRMS-data (2)), zal het 

monster worden geselecteerd voor nader onderzoek met o.a. EDA. Er zal duiding (potentiële toxiciteit, 

gebruikscategorie) worden gegeven aan de gedetecteerde verbindingen. Zie lijst van activiteiten voor 

meer details.  

5.3 Uitwerking activiteiten 

 Inventarisatie van de casussen  

a. Bemonsteringsapparatuur  
b. Sensoren/monitoringapparatuur (type, locatie)  
c. Welke lozingen zijn bekend? (komt voort uit WP2)  
d. Huidige monitoringsprogramma (frequentie etc.)  
e. Type zuivering, locatie van lozing  
f. Meetpunten in oppervlaktewater stroomopwaarts, stroomafwaarts  

 Ontwerp bemonsteringstrategie (eventueel installatie monsternameapparatuur/sensoren)  

 Eerste monsternamecyclus: hoogfrequent monsters nemen, ongeacht of er lozingen zijn of niet.   

 Baseline bepalen  

a. Chemische (LC-HRMS) analyse van monsters 
b. HRMS-analyse: suspect & NTS  

i. Bepalen baseline en afwijkende datasets (voorlopige categorisatie)  
1. Structural alerts (op basis van MS2 fragmenten/delta’s/andere 
variabelen)  
2. Afwijkingen in de baseline van het massachromatogram (TIC)  
3. Verkennende analyse (multivariate statistiek) op lijst van 
features 

b. Sensor data verzamelen of eventueel sensor plaatsen (scenario (1))  
c. Analyses van HRMS- en sensor-data (scenario (1))  
d. Data-analyse pijplijn voor geautomatiseerde HRMS-data analyse (scenario (2))  

 Slimme bemonsteringsstrategie ontwerpen (alleen bij afwijkingen monsters nemen)  

 Tweede monsternamecyclus: alleen meten wanneer er een afwijking is  

 Toepassing  

a. Chemische analyse (LC-HRMS, EDA) van de monsters 
b. Data-analyse (indicatieve effectbepaling)  

i. Groeperen van features op basis van MS2  
1. Clustering, molecular networking   
2. Vergelijkbare stoffen binnen EDA fractie  

ii. Opsporing en voorspelling van toxiciteit van gedetecteerde features  
(evt. Verwijderingsrendement) --> impact op receptoren   

iii. (Semi)-kwantitatieve suspect en non-target screening --> impact op 
receptoren  

b. Strategie ontwikkelen voor vroegtijdige (en evt. bron-) opsporing   
 Rapportage en disseminatie  

5.4 Link met andere werkpakketten

Dit werkpakket heeft een link met WP3 (stoffen) en WP5 (verspreiding en effecten). De output van WP3 

in de vorm van suspectlijsten is nodig om een monitoringsstrategie op te stellen welke in staat is om de 

verwachte stoffen (suspects) te monitoren. De opbrengsten van dit werkpakket (WP4) zullen weer input 
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zijn voor WP5, waarin de ontwikkelde strategie wordt geïmplementeerd en de verkregen data en 

relevante features meegenomen worden. 

5.5 Wat is er nodig uit de casussen?  

 Bemonsteringsapparatuur (specificaties (merk, type, volume, monsternamemethode, 
frequentie), locatie, is deze in gebruik, andere bijzonderheden, etc.)  
 Sensoren/monitoringapparatuur (type, locatie, is deze in gebruik, digitale infrastructuur, 
automatische reiniging, frequentie, koppeling mogelijk met autosampler, andere bijzonderheden)  
 Samenstelling effluent, beschikbaarheid meetdata, bekende probleemstoffen  
 Huidige monitoringsprogramma (frequentie, analysemethodes etc.)  
 Waterzuiveringsinstallatie (type zuivering, locatie van lozing, onderhoudswerkzaamheden, 
hydraulische retentietijd, recirculatie, overstorten, etc.)  
 Meetpunten stroomopwaarts, stroomafwaarts  
 Bekende lozers/industrie stroomopwaarts  

5.6 Bijdrage van de verschillende partijen 

Tabel 6 Bijdragen van andere instituten aan WP4 Strategie signalering en identificatie 

Activiteiten Organisatie 

KWR VU WSFR RU Deltares 

4.a) Inventarisatie cases XX X X X X 

4.b) Ontwerp bemonstering campagne X X X X X 

4.c) Eerste bemonstering XX 

4.d) Baseline bepalen X XX 

       4.d.1 LC-HRMS analyse XX XX XX 

4.d.2 Suspect &NTS XX XX XX 

4.d.3 Sensor data verzamelen of ev. sensor 

plaatsen 

XX 

4.d.4 HRMS (MS1) en sensor data-analyse 

(scenario 1) X 

XX 

4.d.5 HRMS (MS1) data-analyse pijpline 

(scenario 2) X 

XX 

4.e) Slimme bemonsteringsstrategie  X X X X 

4.f) Tweede bemonstering XX X X X X 

4.g) Toepassing 

4.g.1) Chemische analyses: LC-HRMS, EDA en 

bioassays 

XX XX XX 

4.g.2) Data-analyse XX XX XX 
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4.g.2.1) Verbeterde workflow voor EDA (e.g., 

molecular networking, effectvoorspelling) XX 

4.g.2.2) Interpretatie bioassays en chemische 

analyses XX XX 

4.g.2.3) Toxiciteit opsporing en voorspelling XX 

4.g.2.4) Semi-kwantificatie en impact op 

receptoren XX X X X XX 

4.g.2.5) Strategie voor vroegtijdige (en evt. 

bron-) opsporing   X X X X X 

4.h) Rapportage en disseminatie XX XX XX XX XX 

5.7 Producten / milestones en planning  

Gezien de afhankelijkheid van monsternameapparatuur en de beschikbaarheid van sensoren en 

analyseapparatuur is de planning onderhevig aan veranderingen.  

Tabel 7 Producten, planning en samenhang met andere werkpakketten WP4 Strategie signalering en identificatie 

Activiteit  Output gereed  Samenhang WP’s 

Jaar 1 

Werkplan uitwerken   Eind Q4, 2022 

Inventarisatie casussen  Q4 (2022) - Q1 (2023) 
input nodig uit WP2 (cases) en 

WP3 (suspects)

 Ontwerp bemonsteringstrategie  Q1-Q2 (2023) 
input nodig uit WP2 (cases) en 

WP3 (suspects)

1e monsternamecyclus (eind) Q1-Q2 (2023)

Baseline bepalen  Q3-Q4 (2023)

Jaar 2 en 3 

Ontwerp slimme bemonsteringstrategie Q4 (2023) - Q1 (2024)

Tweede monsternamecyclus  Q2-Q3 (2024)

Toepassing
a. Screening, EDA, 
bioassays  
b. Strategieontwikkeling  

Q4 (2024) - Q1 (2025) 
Uitkomsten dienen als input voor 

WP5

Rapportage & disseminatie  Q2 (2025) 
Uitkomsten dienen als input voor 

WP5
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6 Werkplan WP5 – Verspreiding en Effecten 

6.1 Doel 

In dit werkpakket zal gekeken worden hoe de probleemstoffen zich verspreiden en welke effecten er te 

verwachten zijn voor de receptoren. 

6.2 Strategie/hoofdlijnen aanpak 

Met conceptuele en numerieke modellen (zoals DELWAQ, MODFLOW/MT3D) wordt bekeken hoe de 

geloosde stoffen zich verspreiden in het oppervlaktewater en grondwater. De modellen zullen het 

transport van de stoffen en de afbraak en retentie van stoffen in het bodem- en watersysteem simuleren 

en de uiteindelijke blootstelling in het milieu en het effect op receptoren zoveel mogelijk kwantificeren. 

Hierbij worden de informatie over de lozingen en de eigenschappen van de geloosde stoffen uit WP3 en 

de monitoring en effectgerichte analyses uit WP4 ingebracht. Zo wordt informatie gegenereerd over 

gedrag en effecten van probleemstoffen. De informatie wordt toegespitst op specifieke informatievragen 

van de gebruikers, zoals: 

 Welke stoffen uit welke bronnen dragen bij aan verontreiniging van het oppervlaktewater? 

 Kan een stof herleid worden naar een bron? 

 Kan ingeschat worden welk effect een stof elders in het systeem heeft? 

 Hoe kan het signaleren van probleemstoffen in het oppervlaktewater als early warning dienen voor 

grondwater? 

 Hoe dragen de stoffen uit die bronnen bij aan verontreiniging en vergrijzing van het grondwater? 

 Welke effecten hebben probleemstoffen op verschillende receptoren in het oppervlaktewater en het 

grondwater? 

 Wat betekenen circulariteit en maatregelen om droogte tegen te gaan voor de verspreiding van 

probleemstoffen in het grondwater, zoals bij kunstmatige infiltratie of bij de sub-irrigatie? 

 Welke rol spelen probleemstoffen in oevergrondwaterwinningen en hoe verspreiden ze zich hier? 

Met de belanghebbenden wordt geïnventariseerd aan welke informatiebehoefte is of waar in voorzien kan 

worden, vandaaruit worden de informatievragen geformuleerd. De vragen worden bij voorkeur opgepakt 

in casussen met bestaande samenwerkingsverbanden, zoals Schone Maaswaterketen. Dit 

samenwerkingsverband heeft al een online atlas (https://www.schonemaaswaterketen.nl/atlas/). 

Informatie uit dit project zal toegevoegd worden aan dit platform (WP2), hierbij wordt gedacht aan 

tabbladen over de risico’s/effecten van stoffen, hergebruik restwater, beeld van verspreiding 

oppervlaktewater en grondwater, hulp bij de emissietoets.  

De gegenereerde informatie over de probleemstoffen in de context van de casussen en de geselecteerde 

informatievragen (over de verspreiding van bron tot aan receptor) zullen toegankelijk gepresenteerd 

worden, waarbij de relatie tussen lozingen en risico’s voor drinkwater & voedselproductie, het milieu en 

voor industrieën (i.e. waterhergebruik) voor belanghebbenden en overheden in beeld wordt gebracht. 

Deze informatie kan opgenomen worden op informatieplatformen en -bladen en gebruikt worden bij 

dialogen tussen actoren (WP2). 
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6.3 Uitwerking activiteiten 

De activiteiten in WP5 zullen in drie jaar worden uitgevoerd 

Tabel 8 Planning WP5 Verspreiding en effecten 

Jaar 1

10-2022 tot 10-2023 

Jaar 2

10-2023 tot 10-2024 

Jaar 3

10-2024 tot 10-2025 

WP5a Werkplan per informatievraag 

van de belanghebbenden; Verzamelen 

data, informatie en modellen; 

Conceptuele model 

WP5b Genereren informatie als antwoord 

op de informatievragen 

WP5c Maken informatie om te delen met 

de belanghebbenden (waaronder 

materiaal voor op informatieplatformen)  

Verzamelen data, informatie en modellen; Conceptuele model (Jaar 1) 

Werkplan jaar 1 (met doorkijk naar jaar 2 en 3) en daarbij eerste gesprek met de drie casussen 

(december 2022) over: 

 Data, Modellen, GIS en andere informatie en instrumenten over de casusgebieden om (stroom)gebied 

in kaart te brengen van bron, pad en receptor in het watersysteem 

 Verkennen van informatiebehoeften over verspreiding en effecten van stoffen (bron, pad, effect) in en 

om de casus en van mogelijke media en doelgroepen om informatiemateriaal voor te maken. Wat 

wordt verwacht van de informatievoorziening (voor welke actoren en met welke inhoud en met welke 

vorm). Nota bene: deze vraag komt ook aan bod in de dialoog. 

Eerste schets vanuit de gesprekken met de casussen van beschikbare kennis en informatiebehoefte: 

Casus Beschikbare kennis Informatiebehoefte over stoffen bron-pad-effect

Vragen Actoren/inhoud/vorm 

Dinther

-Zuiveringskring, 

effluent op Beekgraaf, 

Aa tot de Maas

-Gesprek 8 december 

kaartmateriaal, modellen 

hydrologie, meetdata, 

modelstudies (wordt 

vervolgd binnen 

waterschap) 

Waar komen bepaalde stoffen 

die in het effluent zitten vandaan? 

Welk effect hebben stoffen in 

het effluent op kwaliteit in 

drinkwaterwinningen uit de Maas? 

Welk effect hebben stoffen in 

het effluent op kwaliteit in 

drinkwaterwinningen uit het 

grondwater? 

de bedrijven in de 

zuiveringskring, een goed 

gesprek opgang brengen over 

brede onderwerp 

waterkwaliteit, 

maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, 

duurzaamheid 

Heughem

-Zuiveringskring, lozing 

op kleine watergang 

naar Maas, bij hoog 

water direct op Maas

-Gesprek 14 december 

Beperkt kaartmateriaal en 
geen modellen beschikbaar 
bij de casus 

Zicht krijgen op wat (en door wie?) 
er indirect geloosd wordt. 
Medicijnresten (het UMC als 
voornaamste lozer is uitzonderlijk). 
Bronaanpak of volledige zuivering. 
Effect op drinkwaterinnamepunten 
in de Maas? 

Het samenbrengen van de 
betrokken organisaties is al een 
doel en uitkomst op zich  

Bath

-zuiveringskring met 

directe en indirecte 

lozers tot 

Kaartmateriaal. Meetdata 

bij lozers (WS bevoegd 

gezag navraag binnen WS 

naar meetdata directe 

lozers; gemeenten/ 

provincies bevoegd gezag 

Zicht op probleemstoffen 

(biologische zuivering, alleen 

biologisch afbreekbaar wordt 

gezuiverd, de andere stoffen zijn 

probleemstoffen). 

Met milieudienst in de 

zuiveringskring zorgen voor 

reductie ZZS, forever chemicals, 

in het watersysteem, aanpak bij 

de bron. Algemene 
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effluentlozing op de 

Westerschelde

-Gesprek 15 december 

indirecte lozers bij 

milieudienst navraag doen 

naar meetgegevens van 

lozers; hydrologie binnen 

WS navragen 

Wat zit er in indirecte lozingen 

Waar zitten hotspots 

stroomopwaarts van de zuivering, 

zicht krijgen op de black box 

bescherming milieu vanuit 

zuiveringskring. 

Met waterschap (casushouder) inventariseren welke kennis over het water- en bodemsysteem aanwezig 

is en gebruikt kan worden (data, modellen, GIS, studies, instrumenten: met aandacht voor format van de 

data) 

 nauw contact met de casushouders, o.a. locatiebezoek  

 bij waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven 

 bij kennisinstituten 

Inventarisatie met partijen in het casusgebied (WP2) om informatiebehoefte te inventariseren over 

verspreiding en effecten van stoffen van bron tot aan receptor in de casus 

En in voorbereiding en aanvulling hierop: 

 Bij de begeleidingscommissieleden de informatiebehoefte inventariseren (eerste verkenning 16 januari 

2023) 

 Bij de casushouders de informatiebehoefte inventariseren (eerste verkenning december 2022) 

 Input van dialoog 

Informatievragen formuleren per casus over verspreiding en effecten van stoffen van bron tot aan 

receptor (bron, pad, effect) in en om de casus. Definiëren media en belanghebbende doelgroepen voor 

het ontvangen van de antwoorden. Inventariseren wensen omtrent informatiemateriaal voor de 

informatievoorziening: voor welke actoren en met welke inhoud en met welke vorm. 

 input van casushouders 

 input van gebruikerscommissie leden 

 input van dialoog 

Opstellen conceptueel model per casus 

 Nav de informatievragen en op basis van beschikbare kennis, data en instrumenten 

 Gebiedsafbakening 

 Past in casusbeschrijvingen (WP2) 

Genereren informatie als antwoord op de informatievragen (Jaar 2)

 Maken werkplan jaar 2 (met doorkijk naar jaar 3) 

 Selecteren welke informatievragen zullen worden uitgewerkt 

 Samenbrengen informatie uit jaar 1 van WP3, 4, en 5, per casus en informatievraag 

o WP5 (data/modellen/GIS en conceptuele model) 

o WP3 (uit lozingen en eigenschappen geloosde stoffen) 

o WP4 (uit monitoring en effectgerichte analyses) samenbrengen  

 berekeningen en analyses voor beantwoorden van de geselecteerde informatievragen 
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Maken informatie om te delen met de belanghebbenden, waaronder materiaal voor op 

informatieplatformen (Jaar 3) 

 maken werkplan jaar 3 

 Keuze maken welk materiaal gemaakt zal worden per casus, welke informatievra(a)g(en), welke 

doelgroep(en), welke media 

 Ontwerpen gekozen materiaal (visualisaties, infographics, schema’s, tools, etc) voor en met de partijen uit 

de casus 

6.4 Link met andere werkpakketten 

Tabel 9 Samenhang met andere werkpakketten WP5 Verspreiding en effecten 

Jaar 1

10-2022 tot 10-2023 

Jaar 2

10-2023 tot 10-2024 

Jaar 3

10-2024 tot 10-2025 

Werkplan per informatievraag 

van de belanghebbenden; 

Verzamelen data, informatie en 

modellen; Conceptuele model 

Genereren informatie als 

antwoord op de informatievragen 

Maken informatie om te delen 

met de belanghebbenden 

(waaronder materiaal voor op 

informatieplatformen)  

↑

Informatiebehoefte van actoren  

geïnventariseerd in de dialoog in 

WP2

↑

Informatie 

-over lozingen en eigenschappen 

geloosde stoffen uit WP3

-uit monitoring en effectgerichte 

analyses uit WP4

↓

Materiaal (bladen, op platformen) 

over verspreiding en effecten ter 

informatie en gebruik in dialoog 

(WP2)

6.5 Bijdragen van de verschillende partijen 

Tabel 10 Bijdragen van andere instituten aan WP5 Verspreiding en effecten 

Partner Rol in WP5 WP5 

overleg, 

discussies, 

review 

Overleg en 

aanleveren 

informatie 

& data per 

casus 

Informatieverwerking, 

evaluatie, 

(deel)rapportages, 

(tussen/eind)rapportages 

Deltares Trekker XX XX XXX

KWR Kennisleverancier X XX XX

VU Kennisleverancier X X X
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WFSR Kennisleverancier X X X

Industrieën Belanghebbenden X X

Waterschappen Belanghebbenden X XX

Provincies Belanghebbenden X X

Drinkwaterbedrijven Belanghebbenden X X

Ministerie/RWS Belanghebbenden X X

Overige partijen Belanghebbenden

X – hoe meer X hoe groter de inspanning 
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6.6 Producten/milestones en planning 

Tabel 11 Producten en planning WP5 Verspreiding en effecten 

Nr. Beschrijving Start Beoogde deadline

P5.1 Werkplan jaar 1 (met doorkijk naar jaar 

2 en 3) 

10-2022 01-2023

P5.2 Informatievragen per casus over 

verspreiding en effecten van stoffen 

van bron tot aan receptor in de casus, 

met media en belanghebbende 

doelgroepen voor het ontvangen van 

de antwoorden 

P5.3 Conceptueel model per casus 11-2023

P5.4 Selectie informatievragen Eind 2023 01-2024

P5.5 Update werkplan voor jaar 2 en 3 01-2024

P5.6 Uitkomsten analyses en berekeningen 

voor geselecteerde informatievragen  

11-2023 11-2024

P5.7 Update werkplan voor jaar 3 01-2025

M5 Materiaal (visualisaties, infographics, 

schema’s, tools, etc) per casus, per 

informatievra(a)g(en), per 

doelgroep(en), voor specifieke media 

2024 2025


